
 

校內雨污、建物接管及共同管溝路面修復說明 

1. 校區污水下水道(含建物接管)及弱電共同管路建置工程，針對管路途經

主要道路路線開挖部分(路寬 80 公分)依契約規定以 CLSM 回填，表層另

鋪設 5公分厚之 AC 路面；其餘綠帶(以原土回填)或人行道區域依現況回

復，並依實數量計算，施工斷面圖如下所示： 

 

 

校區雨水及污水分流改管至鄰近公共

污水下水道工程斷面示意圖 

校區建物接管工程斷面示意圖 

 
校區弱電共同管路埋設工程斷面示意圖 

 

  



 

2. 本工程瀝青混凝土鋪面屬「臨時鋪面」，依照契約圖說規定及「第 02742

章-瀝青混凝土鋪面」，臨時鋪面的平整度以 3 米長直規量測，除檢驗管

溝平整度外，還須檢驗孔蓋平整度，倘單點高低差超過±6mm，或與相鄰

既有鋪面高低差大於 1cm 時，須採取改善。施工規範規定：為維持路面

平整及交通順暢與安全，施工廠商於未辦理刨除加舗前，開挖部份應依

契约規定予以回填，若有下陷情形施工廠商應隨時修補，相關規定詳如

下： 

瀝青混凝土路面及人手孔蓋平整度三公尺直規檢測 

瀝青混凝土面層：完成後之路面應具平順、緊密及均勻之表

面。以三公尺長之直規沿平行於道路中心線方向檢測為原則，其

任何一點之高低差，面層完成面不得超過±0.6公分。 

瀝青混凝土路面及人手孔蓋平整度三公尺直規檢測頻率： 

一、 瀝青混凝土路面施工面積達 2,000 平方公尺以上，以每

2,000 平方公尺檢測一處為原則，未達 2,000 平方公尺則檢

測一處。 

二、 瀝青混凝土路面開挖施工寬度小於 4 公尺之長條形開挖，以

長度每 200 公尺檢測一處為原則，未達 200 公尺則檢測一

處。 

三、 瀝青混凝土路面局部修繕（指搶修工程等），以每 20 處檢

測一處為原則，未達 20 處則檢測一處。 

四、 孔蓋檢測頻率以大於全部平整度檢測數量 50%為原則。 



 

 

橫向挖掘路面的檢測方法 
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 檢測方法 

 先觀察修補面是否完整 

 以每一橫向挖掘路面為檢測單位 

 距離車道線 80 至 100 公分之輪跡處 

 該挖掘路面中間位置，以及該橫向挖掘路面之施工面與原路面

交界之單點高低差值 

 以 3點檢測法檢測 
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橫向挖掘路面的檢測方法

第1點

第3點第2點



 

3. 鋪面施作完成現況照片如下 

  

  

  

  
 

 

  



 

4. 有關校內師生反映道路不平整之回覆： 

本校配合臺中市政府污水下水道政策建置校內污水蒐集管線，自

110 年 7月起陸續進行全校性污水下水道主幹管、建築物污水連接管及

相關基礎建設工程，管路開挖範圍幾乎涵蓋全校園，工程必須連續性進

行，因施工範圍較廣，且地下舊有不明管線干擾，常需辦理管線遷移改

管，造成施工困難，原預計利用寒暑假及周末期間就主幹線部分趕工，

但仍無可避免需利用學期間進行施工，總務處將督導施工廠商於依契約

規定施工中做好交通引導及自主品質管理。 

截至 5月 3日止，經檢驗本工程路面平整度如下：(一)中興路、大

學北路、大學南路、椰林路等路段大致符合標準，僅道路末端汽車迴轉

段有部分缺失；(二)中興東路、中興西路、大學路及大學南一路等路段

不符合標準之區段較多，已要求廠商於 5 月 10 日前完成改善，後續如

再發現有缺失，亦將通知廠商即刻改善。至於非屬工程責任範圍之不平

整路面，學校亦有安排校內職員定期巡視，如發現有道路坑洞或沉陷狀

況，將使用土木開口契約派工改善。 

校內污水下水道工程預計 111 年 6 月底前可完工，但因校內仍有其

他基礎建設工程(校內光纖重新布設、校外網路重佈線路於弱電共同管

道、路燈迴路改配、自來水線路改管、地下水線路改管等)尚待進行，

為避免重複挖填，總務處將整合及規劃施工順序，再分區分段辦理道路

路面改善作業(如圓廳旁停車場)。 


